



紅葉シーズンの最上川舟下り（戸沢村）

最上総合支庁ニュース

2025年9月臨時号
山形県最上総合支庁



発行元 最上総合支庁総務企画部
総務課 総合案内窓口
電話：0233-29-1360
FAX：0233-23-2605

最上総合支庁イメージキャラクター
モガミル



令和6年7月の大雨災害による被害の復旧状況をお知らせします

令和6年7月の豪雨災害について、各地で順次災害復旧工事が開始されており、8月末現在、31箇所です工事を完了しております。引き続き、関係市町村と連携をとりながら、速やかな復旧を目指してまいります。

【各被災施設等の査定結果及び災害復旧工事の発注状況（県施工分：令和7年8月末）】

	査定決定		契約状況		執行率(%)		工事完了箇所数
	箇所数 (a)	国庫補助 対象額(億円) (b)	箇所数 (c)	国庫補助 対象額(億円) (d)	箇所 (c/a)	額 (d/b)	
公共土木施設	394	179.3	187	80.2	47.5	44.7	31
県管理道路	93	31.2	74	26.4	79.6	84.6	23
県管理河川・砂防	301	148.1	113	53.8	37.5	36.3	8
治山事業	8	21.6	5	10.2	62.5	47.2	0

<主な工事の進捗状況>

新庄長沢尾花沢線（舟形町長沢地内）



土砂撤去、法枠設置（斜面復旧中）

新田川（新庄市大字本合海地内）



護岸ブロック設置（堤防復旧中）

林地（戸沢村大字松坂地内）



土砂撤去（山腹復旧中）

『令和6年豪雨災害 最上地域復旧工事デジタルマップ公開中』

◆災害復旧工事個所の進捗状況（未施工、施工中、施工済）が地図上で確認できます。

道路災害復旧工事箇所マップ ▶▶



○河川災害復旧工事箇所マップ ▶▶

